



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖-เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโก
อำเภอสุโขทัย จังหวัดนราธิวาส

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลลิโก อำเภอสว่างโฮง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้		
๑	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย นร.ถ.๖๘-๐๐๔ สายตะโละบูเกะ-ลาแลวรัส (ช่วงตะโละบู เกะ) หมู่ที่ ๒	๑,๑๗๔,๐๐๐	-	-			/	-	
๒	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย นร.ถ. ๖๘-๐๐๑ สายบางกือเต-ดอเฮะ(ช่วงมัสยิด-สาม แยก) หมู่ที่ ๓	๗๒๔,๐๐๐	-	-				-	
๓	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย นร.ถ.๖๘-๐๑๓ สายบ้านกำนัน หมู่ที่ ๗	๑,๕๑๓,๐๐๐	-	-			/	-	
๔	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงคูระบายน้ำถนนสาย นร.ถ. ๖๘-๐๐๔ สายตะโละบูเกะ-ลาแลวรัส (ช่วงบ้านลาแลวรัส) หมู่ที่ ๗	๘๑๔,๐๐๐	-	-			/	-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๕	โครงการจัดทำเวทีห้องประชุมอาคารศาลาประชาคม ตำบลริโก หมู่ที่ ๑	๒๕๐,๑๘๘	๒๕๐,๑๘๘	-		/		๑ เมษายน ๒๕๖๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ซอยกูโบร์บาลูกา บ้านบาลูกา หมู่ที่ ๔	๔๙,๖๒๔.๐๒	๔๙,๖๒๔.๐๒	-		/		๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะซอยเมาะลง หมู่ที่ ๑	๑๐,๑๒๒	๑๐,๑๒๒	-		/		๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนน นธ.ถ.๖๘-๐๐๑ สายบาโงกือเต-คอสะ(ช่วงสะพานลูโบะมือบา) หมู่ที่ ๑	๗๖,๘๕๗.๗๓	๗๖,๘๕๗.๗๓	-		/		๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้		
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนน ซอยกูโบร์ กำปงปือแน หมู่ที่ ๖	๒๒,๑๕๙.๐๘	๒๒,๑๕๙.๐๘	-		/		๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนน สาย นธ.ถ.๖๘-๐๐๑ ช่วงสะพานตะโละบูเก๊ะ หมู่ที่ ๒	๓๕,๔๕๑.๘๓	๓๕,๔๕๑.๘๓	-		/		๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนน สาย นธ.ถ.๖๘-๐๐๒ สายกูวา-บาลูกา (ช่วงแยกกูวา) บ้านกูวา หมู่ที่ ๕	๑๐๘,๖๘๖.๖๐	๑๐๘,๖๘๖.๖ ๐	-		/		๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนน สาย นธ.ถ.๖๘-๐๐๔ ช่วงบ้านลาแลลวีส หมู่ที่ ๗	๓๒,๖๖๙.๗๕	๓๒,๖๖๙.๗๕	-		/		๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้		
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนสาย นธ.ถ.๖๘-๐๒๔ สายเปาะชูบูตึง บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ หมู่ที่ ๒	๑๙,๖๗๑.๖๙	๑๙,๖๗๑.๖๙	-		/		๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนสาย นธ.ถ.๖๘-๐๓๔ สายบลาเซาะห์ ดอเฮะ หมู่ที่ ๓	๔๑,๗๒๔.๐๑	๔๑,๗๒๔.๐๑	-		/		๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนสาย นธ.ถ.๖๘-๐๔๗ สายเปาะเลาะห์ หมู่ที่ ๖	๓๒,๑๗๗.๒๘	๓๒,๑๗๗.๒๘	-		/		๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนสาย บลาเซาะห์ควา บ้านควา หมู่ที่ ๕	๑๙,๖๓๖.๑๑	๑๙,๖๓๖.๑๑	-		/		๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้		
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนสาย เปาะ จิเป็ง-ต้นสาคุ หมู่ที่ ๕	๒๑,๖๙๕.๗๖	๒๑,๖๙๕.๗๖	-		/		๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนสาย มัสยิด-คลองเปาะลี บ้านกำปงปือแน หมู่ที่ ๖	๓๐,๐๖๔.๓๙	๓๐,๐๖๔.๓๙	-		/		๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	
๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนสาย มาติน หมู่ที่ ๑	๒๙,๗๘๓.๗๓	๒๙,๗๘๓.๗๓	-		/		๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนสาย แยกศาลา-กำปงบารู(ซอยซัลมา) บ้านกำปงปือแน หมู่ ที่ ๖	๒๐,๑๘๗.๑๑	๑๙,๖๓๖.๕๖	-		/		๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายไอร์ ยือรา -มะนอ หมู่ที่ ๑	๓๙,๘๒๖.๑๔	๓๙,๘๒๖.๑๔	-		/		๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายไอร์ ลูโปะ ตอนที่ ๑ บ้านกำปงบือแน หมู่ที่ ๖	๙๖,๐๗๙.๕๑	๙๖,๐๗๙.๕๑	-		/		๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายไอร์ ลูโปะ ตอนที่ ๒ บ้านกำปงบือแน หมู่ที่ ๖	๒๑,๒๗๗.๔๗	๒๑,๒๗๗.๔๗	-		/		๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ สายอัครัมและ ถนนสาย นร.ถ.๖๘-๐๕๘ ดอเฮะ-เปะเจ๊ะเต็ง บ้านดอเฮะ หมู่ที่ ๓	๕๐,๑๐๕.๑๓	๒๑,๒๗๗.๔๗	-		/		๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้		
๑	โครงการช่วยเหลือผู้พิการ	๒,๔๘๖,๔๐๐	๒,๐๗๖,๘๐๐	๔๐๙,๖๐๐		/		๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๒	โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๕๐๐,๔๐๐	๕,๙๓๙,๐๐๐	๕๖๑,๔๐๐		/		๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๓	โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐		/		๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์การพัฒนานที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการ	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
๑	โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม	๑,๕๗๔,๕๐๖	๑,๒๘๐,๙๐๕.๘๙	๒๙๓,๖๐๐.๑๑		/		๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลิโก (ค่าอาหารกลางวัน)	๓๕๒,๘๐๐	๑๙๘,๐๓๖	๑๕๔,๗๖๔		/		๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลิโก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๗๓,๔๔๐	๖๗,๙๓๒	๕,๕๐๘		/		๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ตำบลลิโก (ค่าอาหารกลางวัน)	๓,๐๕๕,๔๐๐	๒,๘๑๘,๕๕๐	๒๓๖,๘๕๐		/		๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรม	๕๑,๑๖๐	๕๑,๑๖๐	-		/		๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบ นักเรียน,ค่ากิจกรรม) โรงเรียนอนุบาลตำบลลิโก	๑๒๗,๙๐๐	๑๐๒,๗๕๐	๒๕,๑๕๐		/		๑๒ กันยายน ๒๕๖๗	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลิโก (ค่าจัดการเรียนการ สอน)	๒๐๔,๐๐๐	๙๓,๒๒๕	๑๑๐,๗๗๕		/		๑๒ กันยายน ๒๕๖๗	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา โรงเรียนในพื้นที่ตำบลลิโก (ค่าอาหารกลางวัน)	๕๐๔,๐๐๐	๒๘๐,๕๐๐	๓๗๕,๑๔๕		/		๑๒ กันยายน ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพ	๒๐๐,๐๐๐	-	-			/	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัข บ้า	๓๐,๐๐๐	-				/	-	
๒	โครงการสำรวจประชากรสุนัขและแมว	๒๐,๐๐๐	-				/	-	
๓	โครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	-				/	-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๖,๘๐๐	๘,๒๐๐		/		๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ริโก่	๒๗๖,๖๑๐	๒๗๖,๖๑๐	-		/		๑๘-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖	
๓	โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะให้กับเยาวชนในพื้นที่ตำบลริโก่	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			/		
๔	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.ริโก่	๒๙,๙๔๐	-	๒๙,๙๔๐		/		๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๕	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร อบต.ริโก	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			/		-
๖	โครงการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			/		-
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลริโก	๔๙,๕๐๐	-	๔๙,๕๐๐			/		-
๘	โครงการพัฒนาจิตสาธารณะให้กับเยาวชนในพื้นที่ตำบลริโก	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			/		-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการ	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ และในโอกาสงานต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๑๖,๐๒๐	๓,๙๘๐		/		๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖-๔ มกราคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการจัดระเบียบแลรักษาความสงบในตำบลริโก	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			/		
๓	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆของ อปพร.และทีม OTOS	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			/		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ อปพร.	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			/		
๕	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับ อัคคีภัยให้แก่ครูและนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและประชาชนตำบลริโก่	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			/		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการ	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้		
๑	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ริโก่ คัพ	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๘,๘๔๐	๒๑,๑๖๐		/		๕-๑๐พฤษภาคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (นอกสถานที่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๘๐,๐๐๐	๗๘,๑๐๐	๑,๙๐๐		/		๑ มีนาคม ๒๕๖๗	
๓	โครงการพัฒนาและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ สอนอัล-กุรอาน	๑๓๐,๐๐๐	๑๐๗,๕๐๐	๒๒,๕๐๐		/		๒๑-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	
๔	โครงการมหรหรมวิชาการสานสัมพันธ์สู่ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			/	-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			ระยะเวลาการดำเนินการ	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๕	โครงการรอมฏอนเสริมสร้างสันติสุข ตำบลริโก่	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๒,๙๖๐	๗,๐๔๐		/		๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗	
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ อบต.ริโก่	๑๐๐,๐๐๐	๖๙,๕๐๐	๓๐,๕๐๐		/		๑๓ มกราคม ๒๕๖๗	
๗	โครงการส่งเสริมต้อนรับปี อิจเราะห์ศักราช	๔๐,๐๐๐	๓๙,๔๐๐	๖๐๐		/		๒๐ กันยายน ๒๕๖๖	
๘	โครงการกีฬาสายใยรัก.....เกมส์	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			/	-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ระยะเวลาการดำเนินการ	
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ สถานศึกษา	๖๐,๐๐๐	๔๔,๕๔๐	๑๕,๔๖๐		/		๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาตำบลลิโป้	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			/	๒๐ กันยายน ๒๕๖๗	
๑๑	โครงการมหกรรมวิชาการศาสนาและสืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-		/		๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗	
๑๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-		/		๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑๒	โครงการส่งเสริมการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่านประจำสัปดาห์ หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-		/		
๑๓	โครงการส่งเสริมการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่านประจำสัปดาห์ หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-		/		
๑๔	โครงการส่งเสริมการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่านประจำสัปดาห์ หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-		/		
๑๕	โครงการส่งเสริมการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่านประจำสัปดาห์ หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			/		
๑๖	โครงการส่งเสริมการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่านประจำสัปดาห์ หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			/		
๑๗	โครงการส่งเสริมการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่านประจำสัปดาห์ หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			/		
๑๘	โครงการส่งเสริมการสอนคัมภีร์อัลกุรอ่านประจำสัปดาห์ หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			/		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ระยะเวลา การดำเนินการ	
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ	๑๕,๔๕๐	๑๕,๔๕๐	-		/		ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	

ปัญหา อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ภาษีจัดสรร และเงินรายได้อื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการจัดสรรไม่เป็นไปตามแผนของงบประมาณประจำปีที่ได้ตั้งไว้และการจัดสรรภาษีที่รัฐจัดสรรให้มีความล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการได้ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บางโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น และโอนเพิ่ม/ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อเสนอแนะ

การดำเนินการที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ควรจัดวางแผนการใช้จ่าย/การตรวจสอบโครงการ/รูปแบบรายการให้มีความพร้อมเมื่อมีงบประมาณเข้ามาให้เร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณนั้นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการร่วมคิดร่วมกันรับผิดชอบ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าวและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในตำบล



ผู้รายงาน

(นาย นรุตดิน กิติ์มอ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



ผู้อนุมัติ

(นาย บุคอรีย์ แม่ทาหลง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล